

Interruption totale Fribourg–Berne.

Fermeture de la ligne du vendredi 27 juin à 22h30 au lundi 25 août 2025 à 4h00.

Impact sur le trafic voyageur

1. Trafic grandes lignes: l'IC1 et l'IR15 seront supprimés entre Berne et Fribourg/Freiburg.
2. Trafic régional: le RE2 Bern–Fribourg/Freiburg, le RE3 Düdingen–Fribourg/Freiburg, ainsi que le S1 Bern Europaplatz–Fribourg/Freiburg et le S2 Bern Europaplatz–Laupen seront également supprimés.
3. Des bus de remplacement sont prévus; toutes les 10 minutes pour le trafic grandes lignes et toutes les 15 à 30 minutes pour le trafic régional. Un allongement du temps de parcours est à prévoir.

Informations utiles

1. L'horaire en ligne sera mis à jour au printemps.
2. Les CFF recommandent aux clients de consulter l'horaire en ligne avant leur départ.
3. Les CFF communiqueront les détails de cette interruption totale ainsi que les solutions de substitution pour la clientèle au printemps.
4. Plus d'info sur cff.ch/fribourg-berne

Travaux d'infrastructures

1. Fribourg/Freiburg: transformation des aiguilles à la sortie Est.
2. Düdingen: renouvellement de voies et construction d'un passage sous-voies par la commune. Düdingen–Flamatt: renforcement des talus (8 secteurs).
3. Schmitten: construction d'une nouvelle gare LHand et renouvellement de voies.
4. Flamatt–Berne Bümpliz Sud: renouvellement de 6.5 km de voie, renouvellement de la ligne de contact, remplacement des passages de ruisseaux.
5. Berne Ouest: renouvellement de 15 km de voies.

Pourquoi une interruption totale?

Les projets sur la ligne Fribourg–Berne ont été planifiés et regroupés afin que les travaux d'exécution ayant un impact important sur l'exploitation ferroviaire puissent être réalisés pendant une fermeture totale entre Fribourg et Berne.

Limiter l'impact clients dans la durée

Le cumul des chantiers permet de réduire l'impact clients et riverains de 3 ans à 2 mois. De plus l'impact sur le trafic se limite principalement à la période des vacances d'été, lors de laquelle l'occupation est moindre.

La réalisation des travaux sous cette forme assure une fiabilité dans la planification des voyages en raison de la stabilité du concept de substitution - simple à comprendre et à communiquer pour les clients.

Les synergies mise en place entre différents projets permettent d'optimiser les ressources.

